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.il. 長寿命化修繕計画の背景と目的

【背 景】
鶴居村が管理する道路橋は現在 54橋あり、現時点で建設後 50年を経過する高齢化橋梁はあ
りません。

今後、建設後 50年を経過する高齢化橋梁の割合は、10年後に全体の 9% 、20年後には全体

の 44% にまで増加し、急速に高年齢橋梁が増大します。

今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減

への取り組みが不可欠な状況です。

【目 的1
重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定し、

定期点検による橋梁の状態の把握、予防的な修繕および計画的な架替えを着実に進め、橋梁

の長寿命化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。

建設後 50 年以上の橋梁箇所数の増加
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■ 建設後50年以上の橋梁
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明林橋 (橋長 7.3m)
昭和 40年供用開始 (48歳)



i2. 対象橋梁

全管理橋梁数
うち計画の対象橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

うちH25 年度計画策定橋梁数

1 3 1 1 3 0 5 4

うち計画の対象橋梁数
うちこれまでの計画策定橋梁数

うちH25 年度計画策定橋梁数

1 3 1 1 3 0 5 4

うちこれまでの計画策定橋梁数 ○ ○ O ○

うちH25 年度計画策定橋梁数 1 3 1 1 3 0 5 4
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13. 長寿命化修繕計画の基本的な方針
　

′̂‐・▲、ー

　

● 点検マニュアルに基づいて、.専門家による橋梁点検を実施し、

橋の健全度を把握します (おおよそ5年ごと)。

● 点検により把握された健全度に基づいて、低コストかつ長寿命

化を図れる最適な修繕計画を立案します。

● 全対象橋梁について策定した長寿命化修繕計画に基づいて、順

次修繕を実施します。

● 点検および修繕した結果は、.橋梁台帳および点検調書等に記入

し、電子データとして保存 します。

ー 点 検 l
↓

1 健全度の把握 l
↓

L修繕計画の立案」
↓

1 対策の実施 l
ノ↓

ー 記 録 l
橋の維持管理の流れ

「
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i4. 長寿命化修繕計画の効果

今後 60年の修繕・架替え事業費 (事

後保全型、最適ケース ) を試算 した 累 ,4。

結果、事後保全型の累計は約 100億 計 I2o

円、最適ケ■スの累計は約 40億円と 費 100

なり、最適な修繕計画を策定して維 用
80

持修繕を実施することにより、約 60

億円のコスト縮減が期待できます。
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ヨ60年間で
約 60億円
コスト縮減
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i5. 計画策定担当部署および意見を聴取した学識経験者

【計画策定担当部署】
鶴居村 建設課 電話 0154 一 64 一 2111

【意見を聴取した学識経験者】
北海学園大学 工学部社会環境工学科

教授 杉本 博之



鶴居村 橋梁長寿命化修繕計画

橋梁名 路線名 橋長 架設
年度 鞭

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

[3]九間橋 幌呂幹線 40 1974 40 2012 対策内容 【補修】 【定期点検 【定期点検】

[17]第1基線橋 支幌呂10号線 20 1973 41 2012 対策内容 【補修】

【定期点検

【定期点検1

[21]大門橋 新幌呂茂雪裡線 15.6 1979 35 2012 対策内容 定期点検 【補修】 【定期点検】

[25]アシベツ橋 下雪裡7号線 21 1984 30 2012 対策内容 定期点検 【補修】 【定期点検】

[43]日進橋 下久著呂14号線 21.I 1980 34 2012 対策内容 定期点検 【補修】 【定期点検】

[45]宮城橋 久著呂原野線 40.9 1979 35 2012 対策内容 定期点検 【補修】 【定期点検1

[20]新開橋 新幌呂茂雪裡線 25 1978 36 2012 対策内容 定期点検 【補修】

【定期点検】

[7]下芦別橋 支幌呂11号線 7.4 1970 44 2012 対策内容 定期点検 【定期点検】 【補修1

[29]暁峰橋 中雪裡下久著呂線 21.8 1981 33 2012 対策内容 定期点検 【定期点検1 【補修】

[22]清和橋 新幌呂茂雪裡線 29.2 1993 21 2012 対策内容 定期点検 ′ 【定期点検】 【補修1

[5]中幌呂橋 中幌呂7号線 35 1978 36 2012 対策内容 定期点検 【定期点検1

[14]明林橋 上幌呂平和線 7.3 1965 49 2012 対策内容 定期点検 【定期点検1

[40]暁峰1号橋 暁峰下久著呂線 lo 1995 19 2012 対策内容 定期点検 【定期点検1

[41]暁峰2号橋 暁峰下久著呂線 lo 1995 19 2012 対策内容 定期点検】 【定期点検】

[1]中幌呂下橋 下幌呂北1号線 34.5 1976 38 2012 対策内容 定期点検】 ′ 【定期点検1

[2]6号支線道路橋 中幌呂西1号線 32.9 1978 36 2012 対策内容 定期点検1 【定期点検】

[4]下雪裡橋 中幌呂下雪裡線 24 1975 39 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検1

[6]北9緑橋 支幌呂9号線 45.9 1995 19 2012 対策内容 【定期点検1 【定期点検】

[8]北十一線橋 支幌呂3号線 22.9 1979 35 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[9]支幌呂橋 支幌呂2号線 46.I 1995 19 2012 対策内容 【定期点検1 【定期点検】

[10]茂幌呂橋 茂幌呂原野線 19.7 1999 15 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[11]茂幌呂1号橋 茂幌呂原野線 11.9 2000 14 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検1

[12]平和橋 茂幌呂原野線 18.9 1985 29 2012 対策内容 【定期点検1 【定期点検1

[13]茂幌呂2号橋 茂幌呂6号線 18.9 1985 29 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検1

[15]紅葉橋 上幌呂平和線 3.3 1998 16 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[16]林開橋 平和仁 志々別線 24.I 1985 29 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[18]新栄橋 上幌呂5号線 30.8 1980 34 2012 対策内容 【定期点検1 【定期点検】

[19]松山橋 上幌呂茂雪裡線 20 1973 41 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[23]宮前橋 新幌呂5号線 27.I 1978 36 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[24]新生橋 上幌呂新幌呂線 25.3 1981 33 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[26]本流橋 中雪裡下雪裡線 81.6 1974 40 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[27]豊生橋 中雪裡下久著呂線 11 1986 28 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[28]八千代橋 中雪裡下久著呂線 13 1986 28 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検】

[30]アオシナイ橋 中雪裡西1号線 20.46 1989 25 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検】

[31]ホロナイ2号橋 茂雪裡支雪裡線 17.2 1989 25 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検1

[32]支雪裡橋 支雪裡原野線 29.4 1989 25 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検】

[33]四間橋 支雪裡原野線 6.9 1984 30 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検】

、 [34]柳橋 支雪裡24号線 29.5 1993 21 2012 対策内容 ー 【定期点検 【定期点検1

[35]朝日橋 支雪裡27号線 36.5 1997 17 2012 対策内容
・ 【定期点検 【定期点検】

[36]第1支雪裡橋 支雪裡31号線 13.05 2003 11 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検】

[37]睦橋 支雪裡31号線 24.6 1999 15 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検】

[38]雪裡4号橋 下雪裡東4号線 8.8 1979 35 2012 対策内容 【定期点検 [定期点検】

[39]雪裡3号橋 中雪裡10号線 8 1979 35 2012 対策内容 【定期点検 【定期点検1

[42]小鳩橋 暁峰下久著呂線 27.7 1991 23 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[44]鶴声橋 下久著呂17号線 30.2 1995 19 2012 対策内容
1

【定期点検】 【定期点検】

[46]ユネスコ橋 茂雪裡23号線 20 1983 31 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[47]酪栄橋 暁峰4号線 15 1970 44 2012 対策内容 【定期点検1 【定期点検】

[48]第2芦別橋 下雪裡6号線 21 1982 32 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検1

[49]タンチョウ橋 鶴居市街西2号線 84 1992 22 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検1

[50]及川橋 茂雪裡西6号線 66.12 2001 13 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[51]宮島橋 宮島線 4.8 2013 I 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検1

[52]中雪裡橋 中雪裡高台線 83.5 2001 13 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[53]栄光橋 茂雪裡34号線 27.7 1997 17 2012 対策内容 【定期点検】 【定期点検】

[54]新幌呂橋 新幌呂7号線 19.4 1998 16 2012 対策内容 【定期点検1 【定期点検】
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