
【様式１－２】

事業費

（百万円）

0001 中幌呂下橋 その他 下幌呂北1号線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 34.5 4.00 1976 44 2017 Ⅱ

646番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0002 6号支線道路橋 その他 中幌呂西1号線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 32.9 4.00 1975 45 2018 Ⅲ （補修設計） ←--------→

北2線西8番2 【床版】床版防水工+断面修復工

        +ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

（定期点検） （定期点検） 【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

事業費 23.8

0003 九間橋 1級 幌呂幹線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 40.0 10.00 1974 46 2016 Ⅱ

北2線西27番4

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0004 下雪裡橋 1級 中幌呂下雪裡線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 24.0 6.00 1975 45 2016 Ⅱ （補修設計） ←--------→

北5線東7番1 【支承】取替え（鋼製からゴム製）

（定期点検） （定期点検）

事業費 14.4

0005 中幌呂橋 その他 中幌呂7号線 鶴居村字幌呂 鋼橋 35.0 4.00 1978 42 2017 Ⅱ

西5丁目20番

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0006 北9線橋 その他 支幌呂9号線 鶴居村字幌呂原野 PC橋 45.9 4.00 1995 25 2018 Ⅱ

北9線35番8

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0007 下芦別橋 その他 支幌呂11号線 鶴居村字雪裡 鋼橋 7.4 3.60 1970 50 2017 Ⅱ

66番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0008 北十一線橋 その他 支幌呂3号線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 22.9 4.00 1979 41 2017 Ⅱ

北11線西43番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

3.2 11.2

6.0 17.8

対策内容

対策内容

対策内容

2025 2026 2027 2028 2029

（R2） （R3） （R4） （R5） （R6）

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考2020 2021 2022 2023 2024

（R7） （R8） （R9） （R10） （R11）
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路線名
橋長
(m)
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年度
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修繕
計画

所在地
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種類

幅員
(m)

点検結
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定区分
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0009 支幌呂橋 2級 支幌呂2号線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 46.1 7.50 1995 25 2016 Ⅱ

第1基北1線14番10

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0010 茂幌呂橋 1級 茂幌呂原野線 鶴居村字幌呂原野 PC橋 19.7 7.50 1999 21 2016 Ⅰ

北7線西52番5

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0011 茂幌呂1号橋 1級 茂幌呂原野線 鶴居村字幌呂原野 PC橋 11.9 7.50 2000 20 2016 Ⅰ

第2基線5番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0012 平和橋 1級 茂幌呂原野線 鶴居村字幌呂原野 PC橋 18.9 7.00 1985 35 2016 Ⅰ

第2基南1線59番21

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0013 茂幌呂2号橋 その他 茂幌呂6号線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 18.9 5.00 1985 35 2018 Ⅱ

第2基線25番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0014 明林橋 その他 上幌呂平和線 鶴居村字幌呂原野 RC橋 7.3 3.40 1965 55 2017 Ⅱ

第2基南1線79番6

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0015 紅葉橋 その他 上幌呂平和線 鶴居村字幌呂原野 RC橋 3.3 4.00 1998 22 2017 Ⅰ

267番

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0016 林開橋 1級 平和仁々志別線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 24.1 6.00 1985 35 2016 Ⅰ

第2基南1線76番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0017 第1基線橋 その他 支幌呂10号線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 20.0 4.00 1973 47 2016 Ⅲ

第1基北1線26番9

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容
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0018 新栄橋 その他 上幌呂5号線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 30.8 5.00 1980 40 2017 Ⅱ

第1基北1線32番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0019 松山橋 1級 上幌呂茂雪裡線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 20.0 4.50 1973 47 2018 Ⅱ （補修設計） ←--------→

第1基北1線34番4 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

（定期点検） （定期点検）

事業費 18.4

0020 新開橋 2級 新幌呂茂雪裡線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 25.0 6.50 1978 42 2017 Ⅱ

北3線77番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0021 大門橋 2級 新幌呂茂雪裡線 鶴居村字茂雪裡 鋼橋 15.6 6.50 1979 41 2016 Ⅱ

5番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0022 清和橋 2級 新幌呂茂雪裡線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 29.2 7.50 1993 27 2018 Ⅱ

北20線西71番8

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0023 宮前橋 その他 新幌呂5号線 鶴居村字幌呂 鋼橋 27.1 6.50 1978 42 2018 Ⅱ

286番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0024 新生橋 その他 上幌呂新幌呂線 鶴居村字幌呂原野 鋼橋 25.3 5.00 1981 39 2017 Ⅱ

149番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0025 アシベツ橋 その他 下雪裡7号線 鶴居村下雪裡第二 鋼橋 21.0 5.00 1984 36 2017 Ⅱ ←--------→

【支承】取替え（鋼製）+支承モルタル補修

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

（定期点検） （定期点検）

事業費 13.0

0026 本流橋 1級 中雪裡下雪裡線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 81.6 7.50 1974 46 2016 Ⅱ （補修設計） ←--------→

北13線東22番1 【支承】塗装塗替え

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

（塗膜調査）

（定期点検） （定期点検）

事業費 44.1

対策内容

9.3 34.8

13.0

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

13.7

対策内容

4.7

対策内容

対策内容
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0027 豊生橋 1級 中雪裡下久著呂線 鶴居村字雪裡原野 PC橋 11.0 7.50 1986 34 2016 Ⅰ

184番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0028 八千代橋 1級 中雪裡下久著呂線 鶴居村字雪裡原野 PC橋 13.0 7.50 1986 34 2016 Ⅱ （補修設計） ←--------→

186番63 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

（定期点検） （定期点検）

事業費 18.1

0029 暁峰橋 1級 中雪裡下久著呂線 鶴居村字雪裡 鋼橋 21.8 7.50 1981 39 2016 Ⅲ （補修設計） ←--------→

358番1 【支承】支承モルタル補修+ソールプレート補修

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

（塗膜調査） （定期点検） （定期点検）

事業費 14.0

0030 アオシナイ橋 その他 中雪裡西1号線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 20.5 7.00 1989 31 2018 Ⅱ

北19線西11番3

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0031 ホロナイ2号橋 1級 茂雪裡支雪裡線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 17.2 8.50 1989 31 2016 Ⅱ （補修設計） ←--------→

北27線77番1 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

（定期点検） （定期点検）

事業費 9.0

0032 支雪裡橋 1級 支雪裡原野線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 29.4 7.50 1989 31 2016 Ⅰ

北26線西22番4

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0033 四間橋 2級 支雪裡原野線 鶴居村字雪裡原野 RＣ橋 6.9 8.60 1984 36 2016 Ⅱ

北30線56番3

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0034 柳橋 その他 支雪裡24号線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 29.5 6.00 1993 27 2018 Ⅱ

北24線西7番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0035 朝日橋 その他 支雪裡27号線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 36.5 6.00 1997 23 2018 Ⅱ

北27線西33番3

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

3.4 5.6

対策内容

4.5 9.5

4.1 14.0

対策内容

対策内容

対策内容
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0036 第1支雪裡橋 2級 支雪裡31号線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 13.1 6.00 2003 17 2018 Ⅰ

156番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0037 睦橋 2級 支雪裡31号線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 24.6 7.50 1999 21 2016 Ⅰ

北31線西54番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0038 雪裡4号橋 その他 下雪裡東4号線 鶴居村字雪裡 ＰＣ橋 8.8 5.00 1979 41 2017 Ⅱ

397番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0039 雪裡3号橋 その他 中雪裡10号線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 8.0 5.00 1979 41 2017 Ⅱ

北9線東25番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0040 暁峰1号橋 2級 暁峰下久著呂線 鶴居村字雪裡 鋼橋 10.0 4.60 1995 25 2017 Ⅱ

358番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0041 暁峰2号橋 2級 暁峰下久著呂線 鶴居村字雪裡 鋼橋 10.0 5.20 1995 25 2017 Ⅲ （補修設計）

345番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 3.8

0042 小鳩橋 2級 暁峰下久著呂線 鶴居村字久著呂原野 鋼橋 27.7 6.00 1991 29 2016 Ⅰ

北19線西40番8

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0043 日進橋 その他 下久著呂14号線 鶴居村字久著呂 鋼橋 21.1 5.50 1980 40 2018 Ⅲ ←--------→

211番1 【支承】支承モルタル補修

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

（定期点検） （定期点検）

事業費 9.1

0044 鶴声橋 その他 下久著呂17号線 鶴居村字久著呂 鋼橋 30.2 6.00 1995 25 2018 Ⅰ

192番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

対策内容

対策内容

9.1

3.8

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容
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0045 宮城橋 2級 久著呂原野線 鶴居村字久著呂原野 鋼橋 40.9 7.00 1979 41 2016 Ⅱ （補修設計） ←--------→

北27線東17番8 【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

（定期点検） （定期点検）

事業費 49.8

0046 ユネスコ橋 その他 茂雪裡23号線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 20.0 5.00 1983 37 2017 Ⅱ

北23線西72番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0047 酪栄橋 その他 暁峰4号線 鶴居村字雪裡 鋼橋 15.0 4.00 1970 50 2017 Ⅱ

28番34

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0048 第2芦別橋 その他 下雪裡6号線 鶴居村字雪裡原野 鋼橋 21.0 6.50 1982 38 2017 Ⅱ

北7線東2番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0049 タンチョウ橋 その他 鶴居市外西2号線 鶴居北1丁目1番1 鋼橋 84.0 3.00 1992 28 2018 Ⅰ

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0050 及川橋 その他 茂雪裡西6号線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 66.1 4.00 2001 19 2018 Ⅱ

北17線41番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0051 宮島橋 その他 宮島線 鶴居村字雪裡 RＣ橋 4.8 7.20 2013 7 2018 Ⅰ

15-4

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0052 中雪裡橋 その他 中雪裡高台線 鶴居東4丁目61番1 鋼橋 83.5 12.00 2001 19 2018 Ⅱ （補修設計） ←--------→

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

（定期点検） （定期点検）

事業費 77.0

0053 栄光橋 その他 茂雪裡34号線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 27.7 6.00 1997 23 2018 Ⅰ

792番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

対策内容

6.6 70.4

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

8.4 41.4
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0054 新幌呂橋 その他 新幌呂7号線 鶴居村字幌呂原野 ＰＣ橋 19.4 6.00 1998 22 2017 Ⅱ

北5線西82番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0055 ﾎﾟﾝｸﾁｮﾛ橋 その他 支雪裡中久著呂線 鶴居村字中久著呂 ＰＣ橋 13.0 6.00 2004 16 2018 Ⅰ

169番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0056 第2支雪裡橋 その他 支雪裡中久著呂線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 14.7 6.00 2003 17 2018 Ⅰ

160番1

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0057 幌呂1号橋 その他 下幌呂4号線 鶴居村字幌呂原野 ＰＣ橋 7.5 7.00 2008 12 - -

358番4

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0058 中幌呂下第2号橋 その他 下幌呂北1号線 鶴居村字幌呂原野 ＰＣ橋 18.6 4.00 2010 10 - -

646番16

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0059 幌呂2号排水路1号橋 その他 中幌呂1号線 鶴居村字幌呂原野 ＰＣ橋 7.8 5.40 2009 11 - -

645番2

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0060 雪裡1号排水路2号橋 その他 下雪裡5号線 鶴居村字雪裡原野 ＰＣ橋 6.6 5.00 2009 11 - -

901番

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

0061 雪裡1号排水路1号橋 その他 下雪裡5号線 鶴居村字雪裡 ＰＣ橋 7.8 6.20 2008 12 - -

724番8

（定期点検） （定期点検）

事業費 0.0

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容

対策内容
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今後の修繕・架替え事業費（百万円） ① 240.5  

その他の維持管理費用（百万円） ② 20.0  2百万円/年

定期点検費用（百万円） ③ 80.0  

設計委託費（百万円） ④ 54.0  

事業費計（百万円） ①+②+③+④ 394.5  

年度別補修対策橋梁数 11

その他の維持管理費用 2 百万円 20
対策橋梁数 11 橋 11

61 橋 （定期点検） 122
40 百万円 80

補修設計費用 （補修設計） 10

0.0 12.5 11.8 15.7 0.0
1 1 1 1 1

24 0
0.0 12.5 11.8 15.7 0.0

1 1 1 1 1

定期点検費用
0 19 18 24 0 0 19 18

2.0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

12 1 1 1 1 1 1 1 1

3.8  

28.6  33.3  51.8  37.3  46.8  12.3  32.3  34.4  94.1  23.6  

4.5  9.3  3.2  8.4  3.4  4.7  4.1  6.6  6.0  

2.0  

0.0  12.5  11.8  15.7  0.0  0.0  12.5  11.8  15.7  0.0  

2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  

22.1  9.5  34.8  11.2  41.4  5.6  13.7  14.0  70.4  17.8  
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