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特 記 仕 様 書 



 

20　　　一般事項

01　　　適用

01　　　共通仕様書

　　　　　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

 

02　　　土木工事積算基準等

　　　　１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　

　　　　２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

　　　　　（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算し

　　　　　　　ている。

　　　　　（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

　　　　　（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

　　　　　　　　ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

　　　　

　　　　３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事

　　　　　項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

　　　　

　　　　４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事数量算出要領」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
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21　　　工程関係

02　　　工期設定

01　　　工期設定について

　　　　　工期：2025年9月1日から2025年12月20日まで

　　　　　

 

03　　　他工事の影響

01　　　他の工事による施工時期の制約（開始時期）

　　　　　当該工事区間の路盤工は、鶴居中学校大規模改修外構その１工事において施工中であり、完成引渡しは10月10日の予定であるため、

　　　　舗装工の着手は10月20日頃の予定である。

 

04　　　施工の制限内容

01　　　時間的制約を求められた場合の報告

　　　　　当該工事の施工に当たり、関係機関・自治体等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合には、工

　　　　事監督員に報告すること。

 

24　　　安全対策関係

01　　　交通安全施設の指定

06　　　バリケード等の設置、誘導警備員の配置

　　　　　当該工事箇所には、中学校があるため、児童が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置し、更に工事車両

　　　　の出入り口には、交通誘導警備員を配置すること。

　　　　　

 

27　　　建設副産物・廃棄物関係

03　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

01　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

　　　　　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき、分

　　　　別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

 

30　　　その他

19　　　その他

特 記 仕 様 書
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01　　　設計図書に明示のない取扱い

　　　　

　　　　設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。
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概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

今回数量

工事名

- 1 -

25-19-G0-0038-0

当初

摘要

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

 

事業区分

前回数量工事区分・工種・種別・細別 数量増減単位
工事区分

鶴居中学校大規模改修外構その２工事

規格



位置図 22-17-72-0572-0

位               置               図位　　　　　　　置　　　　　　　図

00-00-00-0000-025-19-G0-0038-0



※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。

＜凡例＞
旗揚線

①位置図を貼り付け、凡例に示したオートシェイプをコピーして旗揚げ等を行ってください。位置図の縮尺については工事範囲、周辺状況等を考慮の上、適宜
　設定すること。
②地図画像は、国土地理院地図等から入手してください。 施工箇所
　（参考URL　http://www.gsi.go.jp）
　地理院地図から画像データを入手する場合、左下に表示されている「尺度」が消えないよう注意すること。
　また、出典先を明らかにするため、必ず「地図の出典元：国土地理院」と記載すること。（新様式はフッダーに記載しています。）
　なお、国土地理院の地図情報データについては、国土地理院が著作権を有している。 施工箇所塗り
③施工箇所の住所は、用地図や平面図から起点左側付近の住所を代表住所として記載する。 ・起点を示せる工事
④施工起点・終点の緯度経度については世界測地系で表示することとし、用地図、平面図から読み取りするか、地理院地図を利用した簡易測定の結果を記載する。 （矢印の先が終点）
　なお、捨土箇所等の地点を表す場合は、起点のみ緯度経度を入力する。
⑤位置図には施工箇所及びその他指定する箇所（捨土場箇所等）を記入する。 
⑥表示する情報については表示情報欄の□を■に修正して表示情報を明示する。
⑦施工箇所・施工範囲で１様式として作成する。また、その他の箇所は同一様式に混在してもかまわない。 ・起点を示せない工事
⑧施工箇所については、起点側に丸印を付ける。 （区域を囲う）

建設副産物の仮置箇所

残土処理場箇所・仮置箇所

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

輸送起点等

表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

範囲 起　点 北緯 北緯 東経東経 終　点

位　　　　　置　　　　　図
工事名 鶴居中学校大規模改修外構その２工事
施工箇所 鶴居市街

固定範囲

印刷範囲外

図面は上が北です

図面範囲

入力範囲

施工箇所

建設副産物の仮置場

○○場箇所

○○場箇所

○○場箇所

○○起点

施工箇所

地図の出典元：国土地理院
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工事名

25-19-G0-0038-0

鶴居中学校大規模改修外構その２工事



工事数量総括表

 

数量(今回）

舗装

 

 

25-19-G0-0038-0

   不陸整正

工事数量総括表

        1

＜        1   m2当たり＞

m2

不陸整正

        1

用　】

 

再生瀝青安定処理材(40)50mm

ｍ２

単位

配合率20% 車道用　】

 

 

As量3.5～5.5%配合率20%  車道

数量の増減

 

 

   上層路盤(車道・路肩部)

工事区分・工種・種別・細別 規格

無し

舗装

基層（車道・路肩部）

        1

m2

物｜As量4.5～6.5%配合率20%  

＜        1   m2当たり＞

ｍ２

表層（車道・路肩部）

   基層(車道・路肩部)

       25

【再生アスファルト安定処理｜

 

        1

 

ｍ２

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超

(　当　初　)

 

 

＜        1   m2当たり＞

        1

工事区分

物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3% 

        1

式

m2

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m以

道路新設･改築

上層路盤（車道・路肩部）

数量(前回）

 

上層路盤（車道・路肩部）

【再生アスファルト安定処理｜

＜        1   m2当たり＞

       68

        1

【再生粗粒度アスファルト混合  

 

As量3.5～5.5%配合率20%  車道

鶴居中学校大規模改修外構その２工事

   上層路盤(車道・路肩部)

事業区分

    2,690

        1

 

 

    3,470

 

 

m2

ｍ２

再生瀝青安定処理材(40)50mm

車道用　】

- 1 -

 

   表層(車道・路肩部)

 

数量単位

摘要

上3.0m以下

        1

式

  舗装準備工

 

用　】

    2,690

工事名

 

 

現場条件

＜        1   m2当たり＞

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

【再生密粒度アスファルト混合

 舗装工

 

式

 

ｍ２

m2

式



   表層(歩道部)

満(1層当り平均仕上り厚50mm以

 

       15

数量(今回）

 

舗装

25-19-G0-0038-0

上3.0m以下

工事数量総括表

【再生細粒度アスファルト混合

 区画線工

ｍ２

m2

 

 

 

 

 

上

ｍ２

単位

 

      252

m2

＜        1   m2当たり＞

＜      100   ｍ2当たり＞

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以

上

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

表層（歩道部）

敷砂利

規格

 

 

式

表層（歩道部）

 

 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以

       76

式

物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3% 

 

m2

 

【再生密粒度アスファルト混合

        1

   砕石敷均

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未

ｍ2

      822

(　当　初　)

   表層(歩道部)

工事区分

下)

配合率20% 車道用　】

        1

ｍ３

道路新設･改築

数量(前回）

 

   表層(歩道部)

 

- 2 -

 

物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3% 

鶴居中学校大規模改修外構その２工事

        1

事業区分

       44

式

 

 

 

配合率20% 車道用　】

表層（歩道部）

m2

        1

物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3% 

40-80

  区画線工

      416

数量

  砕石敷工

単位

摘要

        1

        1

ｍ２

工事名

配合率20% 車道用　】

 

 

【再生密粒度アスファルト混合

現場条件

 

物｜As量6.5～8.5%配合率20%  

＜        1   m2当たり＞

【再生密粒度アスファルト混合

表層（車道・路肩部）

ｍ２

【割栗石　見積策定単価｜40-8

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以

        1

 

0　】

歩道用　】

 

＜        1   m2当たり＞



し

(人日)

      441

(        7)

数量(今回）

 

式

舗装

25-19-G0-0038-0

工事数量総括表

 

 

【区画線設置（溶融式）　昼間

 

    ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

＜        1   人日当たり＞

 

 

単位

 

直接工事費

【区画線設置（ペイント式）　

        1

 共通仮設費（率計上）

数量の増減

式

人日

- 3 -

 

工事区分・工種・種別・細別

区画線設置

 

規格

 

   溶融式区画線

       18

式

        1

 

m

 

し

 

        1

区画線設置         1

｜豪雪無　実線30cm　制約無　

式

 

        1

(　当　初　)
工事区分

ｍm 区画線設置

＜        1   m当たり＞

交通誘導警備員Ｂ

道路新設･改築

数量(前回）

無　】

  交通管理工

 

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

鶴居中学校大規模改修外構その２工事

        1

事業区分

 仮設工

＜        1   m当たり＞

純工事費

式

 

ｍ

＜        1   m当たり＞

m

        1

ｍ

   (交通誘導警備員)

        1

】

数量単位

摘要

 

溶融式手動実線 30cm厚1.0mm無

        1

工事名

 

昼間｜豪雪無　実線15cm　制約

現場条件

 

   溶融式区画線

溶融式手動破線 15cm厚1.0mm無

        1

式

       21

 

共通仮設費



- 4 -

数量(今回）

式

25-19-G0-0038-0

工事数量総括表

        1

単位

消費税相当額

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 現場管理費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

鶴居中学校大規模改修外構その２工事 事業区分

工事価格

工事費計

共通仮設費

        1

工事原価

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

 一般管理費等

式

式
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